



UITVOERINGSPROGRAMMA MEER EN BETER RECYCLEN

1 April 2015 – 31 Maart 2016

1. Inleiding

Het programma VANG is uitgewerkt in negen (voorheen acht) operationele doelstellingen en daarbij behorende acties. Diverse van deze acties vallen samen onder het Uitvoeringsprogramma Meer en Beter Recyclen, wat dus een onderdeel van VANG is. Het Uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van de opdracht van IenM aan RWS. De feitelijke uitvoering van "Meer en Beter Recyclen" (MBR) moet gebeuren in nauwe samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Dit is opgenomen in een convenant. Dit uitvoeringsprogramma vormt een nadere concretisering van de afspraken uit het convenant.

In dit document worden de inhoud en organisatie van het Uitvoeringsprogramma MBR toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt kort de structuur toegelicht, daarna wordt in hoofdstuk 3 de organisatie toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de huidige projecten van het Uitvoeringsprogramma kort toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de diverse afstemmingsopdrachten van dit programma. Het Uitvoeringsprogramma omvat een uitgebreide bijlage, de zogenaamde fiches, waarin informatie is opgenomen omtrent alle projecten die onder MBR vallen. Verder is de invulling van het secretariaat als bijlage aan dit Uitvoeringsprogramma toegevoegd.

2. Structuur van het uitvoeringsprogramma

De basis voor dit Uitvoeringsprogramma is de bijlage bij de VANG-Brief van de Staatssecretaris (d.d. 28 januari 2014) en de voortgangsrapportage (d.d. 15 april 2015) betreffende de uitwerking van negen operationele doelstellingen. In deze uitwerking worden 39 en later 54 acties benoemd voor het realiseren van de in de genoemde brief gestelde doelen.

Bij het tot stand komen van het initiatief Meer en Beter Recyclen zijn diverse projecten voorgesteld, mede op basis van de VANG-Brief en de bijlage daarbij. Daarnaast waren bij RWS Leefomgeving al enkele projecten in uitvoering die nauw verwant zijn aan het thema. Al deze projecten zijn gebundeld en vormen nu de inhoud van het uitvoeringsprogramma.

De diverse projecten zijn in enkele thema's in te delen:

- A. Stimuleren van hoogwaardige recycling
- B. Stimuleren van duurzame innovaties in afvalbeheer en recycling
- C. Verhogen van het rendement van sorteerprocessen
- D. Verbetering van afvalscheiding en -inzameling
- E. Optimale ketensluiting voor een selectie van materiaalstromen
- F. Op milieuverantwoorde wijze wegnemen van onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving
- G. Opvolging van afgeronde acties

Thema 'G' is op verzoek van de stuurgroep toegevoegd en heeft tot doel de effecten van de afgeronde acties te monitoren.

Op dit ogenblik omvat het Uitvoeringsprogramma 21 acties en projecten. Deze worden kort beschreven in hoofdstuk 4 en zijn allen meer uitgebreid opgenomen in de fiches in bijlage 1. Het convenant – en dus ook dit uitvoeringsprogramma – heeft geen betrekking op projecten op het gebied van huishoudelijk afval. Daarvoor is een apart Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval (d.d. 1 december 2014) opgesteld. Bij de uitvoering van beide uitvoeringsprogramma's vindt vanzelfsprekend wel afstemming plaats. Afstemming vindt ook plaats met de RACE coalitie en het kunststofketenakkoord. Daarnaast wordt aansluiting gezocht met inspanningen ten aanzien van circulaire economie onder het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De afstemmingsopdracht staat beschreven in hoofdstuk 5 van dit programma.

3. Organisatie

Het Convenant en daarmee het Uitvoeringsprogramma worden aangestuurd door een Stuurgroep. Voor de dagelijkse coördinatie is een Secretariaat ingesteld. Het Secretariaat bewaakt de voortgang van de projecten en zorgt voor de onderlinge samenhang in de uitvoering van projecten.

Onder het convenant is een Werkgroep Internationale zaken opgezet die tot doel heeft om ook op internationale dossiers samen te werken en recycling te stimuleren. Het secretariaat van de

Werkgroep Internationale zaken ligt bij de secretaris MBR. De voorzitter van de Werkgroep wordt nader bepaald.

Per project wordt een projectleider aangesteld en een projectteam samengesteld. Elk projectteam stelt een eigen plan en planning op. De projectleider informeert het Secretariaat over de voortgang van het project. Het Secretariaat zal daarnaast zelf actief de voortgang in de gaten houden en waar nodig en binnen het raamwerk van het Uitvoeringsprogramma bijsturen. De planning van werkzaamheden wordt per deelproject bepaald en vastgelegd.

Het Secretariaat rapporteert de algehele voortgang van het Uitvoeringsprogramma jaarlijks aan de Stuurgroep. Daartoe wordt een voortgangsrapport opgesteld. Ieder kwartaal stelt de secretaris tevens een beknopte voortgangsrapportage op die door de Stuurgroep wordt gebruikt voor de aansturing van de projecten.

Het convenant en het Uitvoeringsprogramma hebben een dynamisch karakter. Aan de hand van bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de projecten kunnen nieuwe projecten gedefinieerd worden. Na goedkeuring in de Stuurgroep zal een voorstel voor een nieuw project worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de prioritering van de projecten en eventuele mutaties. Het Uitvoeringsprogramma wordt ieder jaar geactualiseerd. Het convenant zelf zal op gezette tijden, maar niet jaarlijks, tegen het licht worden gehouden.

Wanneer de Stuurgroep tussen de vergaderingen door af wil wijken van het Uitvoeringsprogramma, een mutatie wil aanbrengen of een ander besluit wil nemen, kan dit door een schriftelijke ronde met een unanieme besluit.

Looptijd

Dit eerste Uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van 1 april 2015 t/m 31 maart 2016. Het tweede Uitvoeringsprogramma loopt van 1 april 2016 t/m 31 december 2017. Hierna krijgt het Uitvoeringsprogramma zijn vaste looptijd van twee jaar welke voor het derde Uitvoeringsprogramma ingaat 1 januari 2018 en eindigt 31 december 2019.

Het voorzitterschap van de Stuurgroep rouleert ieder half jaar met uitzondering van dit startjaar waar het voorzitterschap drie kwartalen beslaat. Het roulatieschema ziet er als volgt uit:

Versie UP en looptijd	Voorzitter	Naam voorzitter
UP1 - april 2015 – maart 2016	april '15 – dec '15 BRBS Recycling jan '16 – maart '16 FHG	Max de Vries Ton Holtkamp
UP2 - april 2016 – december 2017	april '16 – juni '16 FHG juli '16 – dec '16 VA jan '17 – juni '17 NVRD juli '17 – dec '17 Ministerie IenM	Ton Holtkamp Dick Hoogendoorn Olaf Prinsen Marc Pruijn
UP3 - januari 2018 – december 2019	jan '18 – juni '18 BRBS Recycling juli '18 – dec '18 FHG jan '19 – juni '19 VA juli '19 – dec '19 NVRD	Max de Vries Ton Holtkamp Dick Hoogendoorn Olaf Prinsen

Communicatie

Vanuit het convenant MBR zijn drie verschillende communicatie opgaven te onderscheiden. Allereerst is er de actie uit het convenant waarin staat: *'de NVRD zoekt via de landelijke werkgroep Afvalcommunicatie, samen met de convenantpartners, naar mogelijkheden om communicatie richting de burger over recycling te verbeteren.'* De actie staat in het Uitvoeringsprogramma onder fiche D.2.

Vervolgens moet Meer en Beter Recyclen op overkoepelend niveau worden gecommuniceerd. Hier moet een informatieve website worden gemaakt die de achterbannen van de convenantpartners informeert, enthousiasmeert en betreft bij de activiteiten. Het secretariaat werkt hiervoor een plan van aanpak uit dat wordt voorgelegd aan de Stuurgroep. Het doel is de website eind 2015 gereed te hebben.

Daarnaast kennen veel projecten een eigen communicatiebehoefte. Deze behoefte is erg divers en in verschillende stadia van concreetheid. Een deel van de communicatiewensen kunnen een plaats krijgen in de algemene en meer overkoepelende MBR website. Een ander deel wordt specifiek op het project toegespitst. Dit staat in het plan van aanpak.

4. Toelichting op de acties projecten

A. Stimuleren van hoogwaardige recycling

A.1 Ontwikkeling van een kader voor "hoogwaardige recycling"

- Beoogd wordt een methodiek te ontwikkelen om uitspraken te kunnen doen over de hoogwaardigheid van specifieke vormen van recycling. In aanvulling wordt voor drie nog nader te selecteren concrete voorbeelden uitgewerkt wat de conclusie van de methodiek voor die gevallen zou zijn. De uitkomsten worden geïntegreerd in het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 en andere relevante instrumenten.
- De VA levert kennis en expertise voor de methodiekontwikkeling voor hoogwaardige recycling en verspreidt nieuwe inzichten onder haar leden voor implementatie van kansrijke maatregelen.

B. Stimuleren van duurzame innovaties in afvalbeheer en recycling

B.1 Ruim baan voor duurzame innovatie

- De VA coördineert de ontwikkeling van een methodiek om te bepalen wat innovatieve recyclingtechnieken zijn die passen binnen de transitie naar een circulaire economie. Ook gaat zij na hoe deze innovaties meer kunnen worden gestimuleerd en formuleert hierover beleidsaanbevelingen

B.2 Fiscale stimulering afstemmen op VANG

- Het Ministerie van IenM onderzoekt in hoeverre bestaande (fiscale) stimuleringsregelingen kunnen worden ingezet om meer en betere recycling(innovaties) te stimuleren, bijvoorbeeld via de MIA/VAMIL

B.3 Herziening van BREF's

Het Ministerie van IenM en RWS Leefomgeving nemen deel aan de overleggen betreffende de review van de BREF Waste Treatment en de BREF Waste Incineration. Relevante zaken betreffende de Circulaire Economie worden daar ingebracht.

B.4. Toekomst visie AVI's

Het Ministerie van IenM heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de afvalverbrandingssector. Het onderzoek moet worden gecommuniceerd met de Tweede Kamer en de uitkomsten daarvan moeten samen met de reacties van de begeleidingscommissie worden gebruikt in LAP3.

C. Verhogen van het rendement van sorteerprocessen

C.1 Verhogen rendement nascheiden

- Het Ministerie van IenM laat onderzoeken hoe het rendement van sorteerprocessen kan worden verhoogd om meer en betere recycling mogelijk te maken
- De VA en BRBS Recycling leveren kennis en expertise om het rendement van sorteerprocessen te verbeteren en verspreidt nieuwe inzichten onder haar leden voor implementatie van kansrijke maatregelen

D. Verbetering van afvalscheiding en -inzameling

D.1 Afvalscheiding Buitenshuis

- Het Ministerie van IenM stimuleert en ondersteunt initiatieven uit de samenleving om te komen tot meer en betere recycling van afval van kantoren, winkels, diensten en (semi)openbare ruimte
- De VA adviseert ketenpartijen over betere afvalscheiding en recycling van afval van kantoren, winkels, diensten en (semi)openbare ruimte

D.2 Communicatie over recycling

- De NVRD zoekt via de landelijke werkgroep Afvalcommunicatie, samen met de convenantpartijen, naar mogelijkheden om communicatie richting de burger over recycling te verbeteren

E. Optimale ketensluiting voor een selectie van materiaalstromen

E.1 Nieuwe ketenprojecten opstarten

- Het Ministerie van IenM coördineert de inventarisatie van nieuwe ketenprojecten en de selectie van op te starten ketenprojecten.

E.2 Stimuleren eco-design en 'design for recycling'

- Het Ministerie van IenM stimuleert 'ecodesign' en 'design for recycling' en onderzoekt mogelijkheden voor normstelling voor gerecycled materiaal in producten en manieren om de marktacceptatie van gerecyclede producten te stimuleren. Zij streeft hierbij naar verbinding met de projecten binnen dit convenant

F. Op milieuverantwoorde wijze wegnemen van onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving

F.1 Juridisch en beleidsmatig kader voor einde-afval en bijproduct

- Het Ministerie van IenM onderzoekt en benut de mogelijkheden voor bredere en verantwoorde toepassing van de concepten 'einde-afval' en 'bijproduct' en ondersteunt bedrijven met behulp van de 'Afval of Grondstof' webtoets¹ en case-by-case beoordelingen

F.2 Nieuwe nationale criteria voor einde-afval en bijproduct

- Het Ministerie van IenM inventariseert en prioriteert wensen uit de markt voor het opstellen van nationale criteria voor einde-afval en bijproduct

F.3 Ondersteunen van bedrijven bij oordeel afvalstatus

- Het Ministerie van IenM onderzoekt en benut de mogelijkheden voor bredere en verantwoorde toepassing van de concepten 'einde-afval' en 'bijproduct' en ondersteunt bedrijven met behulp van de 'Afval of Grondstof' webtoets² en case-by-case beoordelingen
- De VA brengt in kaart voor welke materiaalstromen nieuwe nationale criteria voor 'einde-afval' en 'bijproduct' wenselijk zijn en legt deze voor aan het Ministerie van IenM

F.4 Onderzoek in hoeverre stoffenregelgeving een belemmering vormt voor recycling

- Het Ministerie van IenM voert een quick scan uit naar de omvang van het probleem in Nederland en de ontwikkeling daarvan. Op basis daarvan worden de economische gevolgen inzichtelijk gemaakt wanneer recycling voor betreffende stromen onmogelijk wordt. Ook wordt gekeken naar de visie op deze problematiek in de ons omringende landen. Voor deze studie wordt geput uit de kennis van het RIVM en RWS-Infomil.

F.5 Stroomlijnen stoffenbeleid en recycling

- Het Ministerie van IenM werkt samen met EZ aan de voorbereiding van een integraal standpunt over het afval- en stoffenbeleid en starten van discussie in Europa. uitkomst kan zijn dat Nederland zich hard gaat maken om in de relevante verdragen of verordeningen specifieke uitzonderingen op te nemen om verantwoorde recycling activiteiten mogelijk te maken of houden.

F.6 Kansen en belemmeringen bij import en export

- De VA inventariseert belemmeringen en kansen bij grensoverschrijdend verkeer van afvalstromen voor hoogwaardig hergebruik en/of recycling en formuleert hierover beleidsaanbevelingen

F.7 Ruimte in Regels voor Groene Groei

- De Ministeries van EZ en IenM signaleren en waar mogelijk nemen ze belemmeringen weg mbt wet- en regelgeving als het gaat om Groene Groei. Er zijn in de orde van 150 meldingen gedaan en het programma loopt.

G. Opvolging van afgeronde acties

G.1 Juridisch vaststellen van EoW-criteria voor puingranulaat

¹ De webtoets 'Afval of Grondstof' is een instrument om bedrijven te ondersteunen bij de beoordeling of een stof, voorwerp of productieresidu kan worden beschouwd als (bij)product of de einde-afvalstatus heeft. De webtoet is beschikbaar op www.ishetafval.nl/equal/nl/#/

² De webtoets 'Afval of Grondstof' is een instrument om bedrijven te ondersteunen bij de beoordeling of een stof, voorwerp of productieresidu kan worden beschouwd als (bij)product of de einde-afvalstatus heeft. De webtoet is beschikbaar op www.ishetafval.nl/equal/nl/#/

- Vanaf 7 februari 2015 is de Regeling ter vaststelling van de einde-afval status van recyclinggranulaat van kracht. De regeling geeft criteria voor het vaststellen van de juridische status van het product. Verwacht wordt dat producenten goed aan de regeling kunnen voldoen. Het UP monitort eenmalig, in februari 2016, of de producenten gebruik hebben gemaakt van de regeling.

G.2 Fiscale instrumenten ter bevordering van recycling

- Op 1 januari 2015 is de afvalstoffenbelasting ingevoerd. Deze belasting zorgt voor een fiscale stimulans voor recycling en geeft tevens invulling aan het regeringsvoornemen om weer met een afvalbelasting te komen die M€ 100 opbrengt. Momenteel wordt nog gewerkt aan een exportheffing. Wanneer deze in werking is, monitort dit fiche de effecten daarvan.

G.3 Implementatie en werking regeling voor grof huishoudelijk afval (GHA)

- Dit onderzoek is gereed en heeft conclusies opgeleverd over de mate van implementatie van de regeling. Het heeft inzicht gegeven in de samenstelling van de restbak op milieustraten waar de mogelijkheid bestaat om de nagenoeg alle 18 gedefinieerde stromen separaat te scheiden. En het heeft een onderbouwd antwoord gegeven op de vraag of het verder recyclen van deze restbak technisch en economisch haalbaar is. Dit fiche volgt de verdere implementatie op basis van de monitoringsdata.

G.4 Onderscheid hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend transport

- Het Ministerie van IenM heeft de mogelijkheden om bij grensoverschrijdend verkeer van afval onderscheid te maken tussen hoog- en laagwaardige recycling onderzocht. Volgens de ILT is het mogelijk dit onderscheid te maken de follow up van deze actie is dit onderscheid op nemen in LAP3.

5. Afstemmingsopdrachten

Er zijn diverse programma's met veel raakvlakken met het programma MBR en waar een goede afstemming noodzakelijk is. De secretaris stuurt iedere twee weken een email met een update van de diverse afstemmingsopdrachten naar de leden van de stuurgroep.

VANG Huishoudelijk afval

Evident is de afstemming met het programma VANG HHA. Hiervoor wordt door de secretaris twee wekelijks overleg gevoerd met de programmacoördinator van VANG HHA (Addie Weenk). Daarnaast neemt de secretaris zitting in de kerngroep VANG waar alle ketenprojecten worden besproken.

RACE coalitie

De RACE coalitie bestaat uit zes organisaties die al enige jaren aan de circulaire economie werken, te weten: MVO NL, Circle Economy, ClickNL, Acceleratio, de Groene Zaak en het Groene Brein. De missie van de RACE coalitie is Nederland internationaal koploper maken in de circulaire economie – 'circulaire hotspot' – en de positie van Nederland de nieuwe economie versterken. Afstemming vindt plaats door een maandelijks overleg met een van de partijen. Waarschijnlijk met Acceleratio (Freek van Eijk).

Kunststofketenakkoord

Eind 2013 is het een Kunststofketenakkoord getekend met meer dan 50 partijen. Doel hiervan is het terugbrengen van plasticsoep via bestrijding van zwerfafval en het vergroten van de recycling van kunststof. MBR heeft duidelijke raakvlakken en een gedeeld belang met dit akkoord en afstemming moet dan ook plaatsvinden. Dat gebeurt maandelijks door overleg met de betrokken ketenregisseur van IenM (Arnoud Passenier).

Nederlands voorzitterschap EU 2016

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten zijn: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. De circulaire economie is een van de speerpunten tijdens het voorzitterschap en MBR moet gebruik maken van de kansen die het voorzitterschap biedt.

Circulaire economie in de bouw

Vanuit IenM en RWS wordt een beleidsverkenning uitgevoerd naar het sluiten van ketens in de bouwsector. Er vinden veel initiatieven plaats. Zo wordt er onder andere in de Green Deal Beton gewerkt richting een ketenakkoord. Er wordt in dit kader gesproken over zaken als een

belasting op grondstoffen en/of CO₂, over de eisen die een circulair ontwerp stelt aan toe te passen - primaire en secundaire – grondstoffen etc. Hiervoor wordt door de secretaris twee wekelijks overleg gevoerd met de projectleider van RWS (Evert Schut).

Bijlage 1 Fiches

Titel actie/project:	Hoogwaardige recycling
Projectcode MBR	A.1
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april2015	26/43
Trekker projectteam	Marco Kraakman (RWS)
Deelnemers projectteam	Marco Kraakman (RWS) Guus van den Berghe (RWS) Marc Pruijn (IenM) Max de Vries (BRBS) Robert-Jan Saft (VA) Robert van Duin (Rec Netw) Robbert van Notten (FHG) Anne-Marth Vrind (KIDV) Anne Hollander (RIVM)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Lianne Schoonus (VA - agendalid) Maarten Goorhuis (NVRD – agendalid)
Doel	Hoogwaardige recycling per keten stimuleren
Doelgroep van de actie	Beleidsmakers, maar ook het producerende en het afvalverwerkende bedrijfsleven
Inhoudelijke omschrijving actie	a. Methodiek ontwikkelen voor afvalbeleid om hoogwaardigheid van recycling vast te stellen b. Voor een aantal stromen in de praktijk onderzoeken hoe gekomen kan worden tot hoogwaardige recycling. c. Indien daartoe aanleiding is het opnemen van hoogwaardige recycling als mogelijk minimumstandaard in het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 en andere relevante instrumenten.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Ja
Stand van zaken per 1-1-2015 [1]	Het projectteam is bij elkaar opgericht en heeft een projectvoorstel besproken. Op basis hiervan wordt nu de uitbesteding voorbereid.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Het resultaat moet zijn - Een analyse van beleidsmatige mogelijkheden om iets met hoogwaardige recycling te doen - 2 methodieken voor het definiëren van hoogwaardige recycling, alsmede een vergelijking daarvan - Doorrekening van de methodieken voor een aantal casussen - Vertaling van de resultaten naar het LAP
Planning voor de komende programmaperiode	Activiteiten a en b worden samen uitgevoerd. Planning is nog in het eerste kwartaal van 2015 opdracht te kunnen verstrekken. De geschatte doorlooptijd van het hele project is ongeveer een half jaar. Dit maakt het krap maar wel mogelijk om de resultaten nog te betrekken bij het voorbereiden van het derde Afvalbeheerplan. Dit project volgt op de projecten a en b en zal – afhankelijk van de resultaten van de projecten a en b – plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2015. Mede gelet op de planning van LAP3 zal het hele project nog in de lopende programmaperiode moeten worden afgerond
Overige planning / mijlpalen	Na afronding van het project zal de methodiek ook toegepast (kunnen) gaan worden op andere casussen. Dat is echter geen onderdeel binnen dit project zelf.
Opmerkingen / knelpunten	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer omvangrijk en complex project. • Afstemming met RACE noodzakelijk want daar loopt een project dat zich richt op hoogwaardig hergebruik.

[1] kort want meer uitgebreid komt dit in de voortgangsrapportage en niet in het uitvoeringsprogramma

Titel actie/project:	Ruim baan voor duurzame innovatie
Projectcode MBR	B.1
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	22/41
Trekker projectteam	Han van Rijssen (VA)
Deelnemers projectteam	Marco Kraakman (RWS/leefomgeving) Leon Urlings (Van Gansewinkel) Max de Vries (BRBS) Adrie Veeken (Attero) Hubert Neelen (M-tech NL) Jan Thewissen (Shanks) Paul Krom (Sortiva) Hans Rouwmaat (Rouwmaat) Sietse Agena (AEB)
Overige betrokkenen	-
Doel	Inventariseren waar belemmeringen zitten voor het realiseren van innovaties die de realisatie van de CE dichterbij kunnen brengen en adviseren hoe deze belemmeringen weggenomen zouden kunnen worden
Doelgroep	Rijksoverheid (Min I&M/Min BZK)
Inhoudelijke omschrijving actie	a) Uittenken wat innovatieve recyclingtechnieken daadwerkelijk zijn. b) Inventarisatie welke innovatieve recyclingtechnieken passen binnen de transitie naar een circulaire economie. c) In beeld brengen wat de introductie van dergelijke innovaties verhinderd en met welke middelen of instrumenten dergelijke innovaties meer kunnen worden gestimuleerd. d) Implementatie van (een selectie van stimuleringsmaatregelen) om innovaties binnen het afvalbeheer te stimuleren.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Nee
Stand van zaken per 1-1-2015 [1]	Startbijeenkomst heeft op 15 december 2014 plaats gevonden Eerste inventarisatie belemmeringen
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Rapportage belemmeringen met daarin aanbevelingen voor de Rijksoverheid hoe belemmeringen weg te nemen.
Planning voor de lopende programmaperiode	Medio 2015 rapport met belemmeringen en aanbevelingen voor overheid.
Overige planning / mijlpalen	De planning voor onderdeel d is nog niet gemaakt (hangt af van de aanbevelingen). Voor zover het moet worden meegenomen in LAP3 dient dat eind 2015 gereed te komen.
Opmerkingen / knelpunten	-

[1] kort want meer uitgebreid komt dit in de voortgangrapportage en niet in het uitvoeringsprogramma

Titel actie/project:	Fiscale stimulering afstemmen op VANG
Projectcode MBR	B.2
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	31/31
Trekker projectteam	Tjeerd Meester
Deelnemers projectteam	
Overige betrokkenen	
Doel	Stimuleren van bedrijfsactiviteiten die passen in de circulaire economie
Doelgroep	Bedrijven die willen investeren in duurzaam materiaalgebruik en in activiteiten die passen in de circulaire economie
Inhoudelijke omschrijving actie	Aanpassen van de regelingen MIA en VAMIL, die milieuvriendelijke investeringen stimuleren, zodat deze ook investeringen in duurzaam materiaalgebruik stimuleren
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	
Stand van zaken per 1-1-2015	Er is onderzoek gestart naar innovaties nodig voor een circulaire economie en hoe instrumenten van de overheid die kunnen bevorderen. Milieulijsten van MIA en VAMIL zijn aangepast.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	
Planning voor de lopende programmaperiode	Resultaten van de studie worden in 2015 gebruikt om regelingen als Groen Beleggen en de MIA/VAMIL maar ook andere instrumenten ter bevordering van innovatie te richten op circulaire economie. De mogelijkheid van een revolving fund is hier onderdeel van.
Overige planning / mijlpalen	
Opmerkingen / knelpunten	

Titel actie/project:	Herziening van de BREF Waste Treatment
Projectcode MBR	B.3
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	22/41
Trekker projectteam	Klaas van der Sterren
Deelnemers projectteam	Geen team
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Piet Kruithof (IenM), Marco Kraakman (RWS) (agendaleden) Vereniging Afvalbedrijven BRBS Vergunningverleners (voor zover ze tijd kunnen/mogen maken)
Doel	Inbrengen van de NL positie in de bepaling van nieuwe referentiedocumenten voor afvalbehandeling. Doel is te komen tot een BREF WT die past bij de NL situatie / ambitie. <i>Doel is tevens om ook technieken inbrengen die passen binnen de transitie naar een CE. Hier ligt de link met MBR. Lastig is wel dat een BREF niet direct instrument is om transities te realiseren; uitgangspunt is meer dat het om bestaande en bewezen technieken moet gaan</i>
Doelgroep van de actie	Uiteindelijk zal het afval behandelende bedrijfsleven geconfronteerd worden met de BREF WT. Dit zal via de bevoegde gezagen lopen (vergunningverlening).
Inhoudelijke omschrijving actie	Lezen van de voorstellen van TWG leden, inbrengen van gevraagde data / gemotiveerde posities. Samenwerking opzoeken tussen lidstaten en met de sector.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Nee
Stand van zaken per 1-1-2015	Halverwege het proces. Datacollectie afgerond (gegevens NL bedrijven aangeleverd). IEPPCB beoordeelt nu de gegevens en komt gedwee met een concept BREF. Rest van het jaar: Discussie voeren over BAT (best available techniques), over monitoring en het vastleggen van de referentiedocs.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Resultaat moet een nieuwe BREF WT zijn. Ambitie is dat deze gebruiksvriendelijker is. Doel is geen 'verlaging van de lat' (meer EU lidstaten, dus grotere kloof tussen vóór- en achterlopers), maar minimaal vasthouden van huidige niveau.
Planning voor de lopende programmaperiode	In deze periode moet de BREF al vergaand vorm hebben gekregen. In ieder geval is het eerste concept in dit stadium gereed.
Planning project / mijlpalen	Eerste concept: medio 2015. Definitief medio 2016.
Opmerkingen/ knelpunten	Zeer omvangrijk proces. Complex. Pragmatiek en samenwerking noodzakelijk. Ook vertrouwen in andere partijen van groot belang (overheid-afvalsector, andere lidstaten).

Titel actie/project:	Toekomst visie AVI's
Projectcode MBR	B.4
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014	
Trekker projectteam	Marc Pruijn (MinIenM)
Deelnemers projectteam	IenM: Marc Pruijn, Jaap Stokking, Inge Smits, Lindsey Wuisan EZ: Patrick Todd VA: Dick Hoogendoorn, Liane Schoonus, Evert-Jan Verbunt. RWS: Olaf van Hunnik
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	
Doel	Inzicht krijgen in de toekomst voor AVI's in Nederland
Doelgroep van de actie	Ministerie IenM, RWS en afvalsector
Inhoudelijke omschrijving actie	Uitvoeren van een scenario onderzoek naar het afvalaanbod in Nederland en Europa om inzicht te krijgen in de toekomst van de AVI's. Met dit onderzoek wordt een visie opgesteld die gebruikt wordt voor de relevante beleidsdocumenten.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	
Stand van zaken per 1-1-2015	Er is door de Rebel Group een scenario onderzoek uitgevoerd naar het toekomstige afvalaanbod in Nederland en Europa. Dit aanbod bepaalt hoe er met de beschikbare capaciteit van de Nederlandse AVI's omgegaan kan worden. Aan de hand van deze analyse is een concept-visie opgesteld. Deze is onder meer besproken in de begeleidingscommissie-LAP3. Zowel de resultaten van het scenario-onderzoek als de concept-visie worden nog gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Na de reacties van de TK wordt de visie zonedig bijgesteld en gebruikt om het beleid te richten (o.a. LAP3).
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Visie op de toekomst van de Nederlandse AVI's is verwerkt in LAP3 en andere relevante beleidsdocumenten
Planning voor de lopende programmaperiode	Opnemen definitieve document in LAP3
Planning project / mijlpalen	Behandeling in de TK na de zomer. Verwerking in LAP3 in Q4-2015
Opmerkingen/ knelpunten	

Titel actie/project:	Verhogen rendement nascheiden
Projectcode MBR	C.1
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	13/44
Trekker projectteam	Marc Pruijn, Marco Kraakman
Deelnemers projectteam	Marc Pruijn (IenM) Geert Cuperus (RWS) Marco Kraakman (RWS) Han van Rijssen (VA) Max de Vries (BRBS), Anita Westenbroek (FHG)
Overige betrokkenen	Sorteerbranche (interviews, workshop) Maarten Goorhuis (NVRD – agendalid)
Doel	Het verhogen van rendement van sorteerprocessen waardoor meer materiaal beschikbaar komt voor recycling.
Doelgroep van de actie	<ul style="list-style-type: none"> • Rijk (beleid formuleren of wetgeving aanpassen), • Sorteerbranche en afvalinzamelaars (aanpassen werkwijze) • Producenten (ontwerp, toepassen recyclaten).
Inhoudelijke omschrijving actie	<p>Het project kent drie fasen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samen met de sorteerbranche inventariseren van de mogelijkheden de effectiviteit van nascheiding verder te verhogen. 2. De meest kansrijke opties uit fase 1 verder uitwerken (hoe kan/moet het, wie doet wat, voor- en nadelen, etc.) met daarbij een kostenbatenanalyse. 3. Implementatie en uitvoering.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Voor fase 1 is een plan/offerte beschikbaar. Voor fase 2 wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak / projectvoorstel
Stand van zaken per 1-1-2015 [1]	Op basis van de resultaten en de interviews is een conceptrapport opgesteld van fase 1 (inventariserend). Naar verwachting wordt het definitieve rapport, na verwerking van de commentaren uit het projectteam, eind januari 2015 opgeleverd.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Kansrijke mogelijkheden om de effectiviteit van de nascheiding te vergroten zijn samen met de markt benoemd, uitgewerkt en geïmplementeerd of minimaal gestart met pilots.
Planning voor de lopende programmaperiode	Definitieve afronding fase 1, inbrengen van voorstellen voor fase 2 in de begeleidingscommissie en opstarten acties uit fase 1. Nog niet te voorzien is of fase 2 al de lopende programmaperiode kan worden afgerond, maar dat is wel het streven.
Overige Planning / mijlpalen	Fase 3 zal naar verwachting plaatsvinden in de volgende programmaperiode.
Opmerkingen / knelpunten]	

[1] kort want meer uitgebreid komt dit in de voortgangrapportage en niet in het uitvoeringsprogramma

Titel actie/project:	Afvalscheiding Buitenshuis
Projectcode MBR	D.1
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	17/48
Trekker projectteam	Emile Bruls en Jacobine Meijer (RWS)
Deelnemers projectteam	Henny de Jong (IenM), Christa Licher (IenM) Bas van Huet en Marijn Teernstra (RWS)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Marc Pruijn (IenM) , Inge Smits (IenM), Marco Kraakman (RWS) Stuurgroepleden MBR: VA, NVRD, FHG, BRBS input kennis en expertise
Doel	In de KWD-sector komt 5,3 Mton afval vrij (cijfers 2012). Daarvan is 2 Mton restafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en dat wordt verbrand. In aansluiting op de VANG-doelen is het doel om deze hoeveelheid restafval in tien jaar halveren. Dit bereiken we door meer preventie, hergebruik, meer recyclebare producten, meer bron- en nascheiding en uiteindelijke meer en betere recycling tot nieuwe grondstof. En door de norm te versterken dat afval grondstof is, altijd en overal. Onderweg, op school, op het werk en in vrije tijd maken we zichtbaar dat afval grondstof is en wordt het vanzelfsprekend voor mensen dat ze daar ook op de juiste manier mee omgaan.
Doelgroep van de actie	KWD-sectoren: overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zakelijke dienstverlening, zorg.
Inhoudelijke omschrijving actie	Thuis, onderweg, op het werk, op school en in de vrije tijd ontstaan allerlei soorten afval vergelijkbaar met het afval thuis. Het ministerie van IenM zet met VANG Huishoudelijk afval in op het verminderen van restafval. Ook het dagelijkse afval dat buitenshuis ontstaat, wil het ministerie verminderen en meer en beter recyclen. De norm moet worden: afval is grondstof, altijd en overal. Het meeste afval buitenshuis komt vrij in de bedrijven van de KWD-sector. Daaronder vallen de openbare ruimte (in beheer van overheden), semi-openbare ruimtes (in beheer bij bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals de vervoersbedrijven, scholen en sportclubs), winkels en kantoren. In dit project onderscheiden we negen KWD-sectoren, waarmee we de komende jaren gefaseerd samenwerken aan de halvering van de hoeveelheid restafval. Uitdagingen liggen op het vlak van: <ol style="list-style-type: none"> 1. productie (bijvoorbeeld innovaties rondom preventie en recyclebare producten); 2. gedrag (bijvoorbeeld faciliteren juiste gedrag); 3. recycling (bijvoorbeeld oplossen knelpunten in logistiek en businesscases voor specifieke stromen).
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Ja
Stand van zaken per 1-1-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisatie sector onderwijs, inventarisatie bestaande (internationale) voorbeelden, eerste inzicht in hoeveelheid afval en recycling % per sector. 2. Gesprekken gepland met convenantspartijen, eerder contact met NVRD, contacten bij oa gemeenten, onderwijs, zorg, zwembaden, sport 3. Projectplan 2015 in ontwikkeling, incl. hoofdlijnen meerjarenprogramma 4. Lopende projecten met gemeenten (sinds 2012), Green Deal NS/Prorail in voorbereiding, pilot Rijkswaterstaat in voorbereiding, Green Deal Afvalvrije festivals in voorbereiding. 5. Diverse artikelen in bladen, excursie gemeenten, presentaties bij congressen en bijeenkomsten
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	We werken aan een meerjarenaanpak gericht op vier sporen (1. agendering en verspreiding; 2. vernieuwing en innovatie; 3. Consumentengedrag; 4. preventie en sluiten van keten). Hieronder staan belangrijkste projecten die in 2015 plaatsvinden. <ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie gemeente Bronckhorst (afgerond voorjaar 2015) • Pilot RWS verzorgingsplaats A28 Smalhorst (november 2015) • Green Deal NS/Prorail getekend (23 feb) en in uitvoering (tot 2020) • Green Deal afvalvrije festivals is getekend (najaar 2015) • Diverse andere activiteiten zoals workshop Gemeentelijk afvalcongres (19 mrt), kennisbijeenkomst/excursie (najaar), onderzoeken en richtlijn gedragsbeïnvloeding (kleuren, symbolen, instructie en communicatie).
Planning voor de lopende programmaperiode	Zie resultaten

Overige planning / mijlpalen	Het is een meerjarenprogramma. Acties voor de volgende programmaperiode komen in het volgende uitvoeringsprogramma.
Opmerkingen / knelpunten	

Titel actie/project:	Communicatie over recycling
Projectcode MBR	D.2
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014	-
Trekker projectteam	NVRD (ntb)
Deelnemers projectteam	Deelnemers landelijke werkgroep afvalcommunicatie en MilieuCentraal
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Stuurgroepleden MBR: VA, NVRD, FHG, BRBS input kennis en expertise
Doel	De NVRD zoekt via de landelijke werkgroep Afvalcommunicatie, samen met de convenantspartijen, naar mogelijkheden om communicatie richting de burger over recycling te verbeteren
Doelgroep van de actie	Burgers
Inhoudelijke omschrijving actie	Communicatie uitingen over recycling uitwerken en de burger daarmee benaderen. Waarschijnlijk dmv MilieuCentraal
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Nee
Stand van zaken per 1-1-2015	Er wordt nu nagedacht over de grote lijnen de communicatiestrategie voor MBR, de communicatie over recycling richting de burger wordt daarin meegenomen.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	<ul style="list-style-type: none"> - Uitgewerkte communicatiestrategie en plan van aanpak om de burger over recycling te informeren - Communicatie acties richting te burger
Planning voor de lopende programmaperiode	Uitwerken communicatie aanpak in Q3 en Q4, starten communicatie in Q1 2016
Overige planning / mijlpalen	Het is een meerjarenprogramma. Acties voor de volgende programmaperiode komen in het volgende uitvoeringsprogramma.
Opmerkingen / knelpunten	

Titel actie/project:	Nieuwe ketenprojecten opstarten
Projectcode MBR	E.1
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	25/19
Trekker projectteam	Henk Hortensius (RWS)
Deelnemers projectteam	Dakafval: Geert Cuperus (BRBS), Marco Kraakman (RWS)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	
Doel	Stakeholders benaderen zodat nieuwe ketens worden aangemeld. Inventariseren en selecteren van de aangemelde kansrijke ketenprojecten. Indien mogelijk opstarten van nieuwe ketenprojecten.
Doelgroep van de actie	Bedrijven, brancheorganisaties
Inhoudelijke omschrijving actie	Om met IenM en andere partijen inventariseren van nieuwe ketenprojecten. Vervolgens relevante partijen identificeren en mogelijkheden verkennen.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Nog niet.
Stand van zaken per 1-1-2015	Het ketenproject voor dakafval is opgestart. Verder zijn er nog geen nieuwe ketens aangemeld.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	<ul style="list-style-type: none"> Verschillende ketenprojecten, waarin ketenpartners werken aan reductie van hoeveelheid huishoudelijk restafval, sluiten van materiaalketens en verlaging van de milieudruk. Aantal ketenprojecten nog te bepalen.
Planning voor de lopende programmaperiode	<ul style="list-style-type: none"> Stakeholders benaderen voor aanmelden ketens PvA voor selectie van kansrijke ketens en PvA uitvoering van ketenprojecten (o.a. dakafval) Indien mogelijk starten nieuwe ketenprojecten (o.a. dakafval)
Planning project / mijlpalen	<ul style="list-style-type: none"> Stakeholders benaderd en PvA voor selectie en uitvoering opgesteld. Ketenproject dakafval opstarten Indien mogelijk ander ketenproject starten
Opmerkingen/ knelpunten	Afstemming met de aanpak van de Racecoalitie, waar van toegevoegde waarde.

Titel actie/project:	Stimuleren eco-design en 'design for recycling'
Projectcode MBR	E.2
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	2/5
Trekker projectteam	Marc Pruijn (IenM)
Deelnemers projectteam	Ntb
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Ntb
Doel	Sluiten van ketens en stimuleren toepassen van secundaire grondstoffen door producenten
Doelgroep van de actie	Producenten en recyclers
Inhoudelijke omschrijving actie	Het Ministerie van IenM stimuleert 'ecodesign' en 'design for recycling' en onderzoekt mogelijkheden voor normstelling voor gerecycled materiaal in producten en manieren om de marktacceptatie van gerecyclede producten te stimuleren. Zij streeft hierbij naar verbinding met de projecten binnen dit convenant
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	
Stand van zaken per 1-1-2015	
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Nog uit te werken
Planning voor de lopende programmaperiode	Nog uit te werken
Planning project / mijlpalen	
Opmerkingen/ knelpunten	

Titel actie/project:	Juridisch en beleidsmatig kader voor 'einde-afval' en 'bijproduct'
Projectcode MBR	F.1
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	19/37
Trekker projectteam	Loek Knijff (IenM)
Deelnemers projectteam	John Tieman (HBJZ) Brenda Simonis (HBJZ) Olaf van Hunnik (RWS) Joke Teeninga (RWS)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Overleg vindt plaats met o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Maarten van het Bolscher (DGMI (einde-afval beleid)) • Robbert Droop (DGMI (inzet dir. Duurzaamheid richting EU)) • Auke de Vries (ILT (handhavingsbeleid)) • Klankbordgroep ministeriële regeling Criteria bijproducten (EZ, VNCI, prov GR, div. bedrijfsleven)
Doel	Meer ruimte voor wegnemen afval-label van stoffen/materialen waar dit bevorderlijk is voor MBR.
Doelgroep van de actie	Beleidsmakers en bedrijven die bijdragen aan MBR
Inhoudelijke omschrijving actie	1) ministeriële regeling met criteria voor glycerine (e.a. stromen) 2) beleidslijn/leidraad voor beoordeling bijproduct c.q. einde-afval 3) uitvoeringsvisie (procesafspraken) voor behandeling van aanvragen rechtsoordeel 4) webtoets conformeren aan beleidslijn 5) beleidslijn opnemen in LAP3 6) overleg met ILT en RUD's over handhaving niet-afval stromen 7) deelname in programma Ruimte in Regels voor Groene Groei 8) bijdrage aan activiteiten North Sea Resources Roundabout 9) inbreng in EU, in kader nieuw Cie-voorstel herziening afvalrichtlijnen
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	nee
Stand van zaken per 1-1-2015	Min.regeling glycerine, beleidslijn en uitvoeringsvisie in concept gereed
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	1. ministeriële regeling 2. beleidslijn/leidraad 3. uitvoeringsvisie (procesafspraken) rechtsoordelen 4. webtoets conform beleidslijn 5. beleidslijn in LAP3 6. conclusies over handhaving niet-afval stromen in beleidslijn/LAP3 7. bijdragen in Kamerbrieven VANG, RRGG 8. p.m. pilot evaluaties North Sea RR 9. bijdragen in papers en instructie voor EU-overleg
Planning voor de lopende programmaperiode	
Planning project / mijlpalen	1. 1-4-15 2. Q3 3. Q3 4. Q3 5. Q4 6. Q4 7-9 Q2-4
Opmerkingen/ knelpunten	

Titel actie/project:	Nieuwe nationale criteria voor einde-afval en bijproduct
Projectcode MBR	F.2
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	19/37
Trekker projectteam	Olaf van Hunnik (RWS)
Deelnemers projectteam	Er is geen formeel projectteam. Relevante betrokkenen zijn marktpartijen die een stroom aandragen, RWS, ILT, RUD's en IenM
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Marktpartijen kunnen een wens indienen voor een regeling. Een regeling wordt opgesteld door I&M in nauwe samenwerking met het GrondstofPanel (RWS, ILT, RUDs, RIVM). Per geval kunnen stakeholders betrokken worden.
Doel	Doel is het onderzoeken van aangedragen stromen door marktpartijen of nationale criteria voor einde-afval en bijproducten mogelijk zijn. Indien dit mogelijk lijkt kan worden overgegaan tot het opstellen van deze criteria per stroom.
Doelgroep van de actie	Marktpartijen en bevoegd gezag.
Inhoudelijke omschrijving actie	<ol style="list-style-type: none"> 1) marktpartijen dragen stromen aan 2) prioriteren stromen door IenM 3) per stroom projectgroep (markt en overheid) formeren die zich over de inhoud buigt 4) vaststellen criteria door IenM in overleg met GrondstofPanel
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Op dit moment wordt gewerkt aan een projectplan voor nationale criteria voor einde-afval voor (vloeibare) brandstoffen uit afvalstromen.
Stand van zaken per 1-1-2015	Zoals al met de tweede wijziging van LAP2 is aangekondigd wordt gekeken naar de mogelijkheden voor nationale criteria voor einde-afval voor (vloeibare) brandstoffen uit afvalstromen.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Er is geen concreet resultaat gedefinieerd. Per geselecteerde stroom zal het resultaat zijn te komen tot nationale criteria.
Planning voor de lopende programmaperiode	In de komende tijd wordt een actieplan voor vloeibare brandstoffen opgesteld en uitgevoerd.
Planning project / mijlpalen	Deze actie heeft geen exacte planning. Mijlpalen zullen zijn de selectie van stromen en het vastleggen van nationale criteria daarvoor
Opmerkingen/ knelpunten	Er is geen kader voor afweging voor welke stroom criteria ontwikkeld moeten worden.

Titel actie/project:	Web-toets oordeel afvalstatus
Projectcode MBR	F.3
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	19/37
Trekker projectteam	Olaf van Hunnik (RWS)
Deelnemers projectteam	RWS, ILT en IenM
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Op case bij case basis worden marktpartijen en de relevante bevoegd gezagen betrokken
Doel	Het ondersteunen van marktpartijen en anderen bij de beoordeling van de afval-status van een materiaal of product.
Doelgroep van de actie	Bedrijven en bevoegd gezag.
Inhoudelijke omschrijving actie inclusief een beschrijving van de activiteiten	<p>Er is een "web-toets afval of grondstof" ontwikkeld door RWS Leefomgeving. Dit is de centrale plek waar toetsingen door derden kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hier niet om algemene criteria maar om case-by-case oordelen. Bevoegd gezag kan de web-toets ook gebruiken als hulpmiddel om een case te toetsen.</p> <p>De tool is recent gelanceerd. RWS wacht ervaringen af en zal op basis daarvan waar nodig de tool bijwerken. Een belangrijk element is de review van een eigen beoordeling door RWS. Deze review heeft geen juridische basis. Daarvoor is een nadere verankering van de rol en functie van RWS nodig.</p>
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Nee
Stand van zaken per 1-1-2015	De web-toets is beschikbaar gesteld. De case bij case beoordeling kan dus gaan lopen. Voor het verankeren van rechtsoordelen door RWS is nog aanvang gemaakt.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	De web-toets is beschikbaar gesteld en wordt actueel gehouden (dit houdt in dat veranderingen in wet- en regelgeving worden geïmplementeerd in de webtool). Voor het verankeren van de rechtsoordelen bij RWS wordt nu beschreven wat hiervoor geregeld moet worden.
Planning voor de lopende programmaperiode	Er zijn nog geen concrete acties benoemd. RWS Leefomgeving volgt het gebruik van de web-toets op.
Planning project / mijlpalen	Er zijn nog geen concrete acties benoemd
Opmerkingen/ knelpunten	-

Titel actie/project:	Onderzoek in hoeverre stoffenregelgeving een belemmering vormt voor recycling
Projectcode MBR	F.4
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	18/36
Trekker projectteam	Loek Knijff (IenM)
Deelnemers projectteam	Cees Luttkhuizen (IenM), Martien Janssen (RIVM), Marco Kraakman (RWS), Jan Kohl (RWS), Peter Frijns (IenM)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	Jan-Karel Kwisthout (IenM) – Internationale lijn
Doel	Onderzoek (quick scan) in hoeverre stoffenregelgeving een belemmering vormt voor recycling
Doelgroep van de actie	Alle betrokkenen bij recycling (overheden, bedrijven, ...)
Inhoudelijke omschrijving actie	Zicht op de belangrijkste materiaalstromen waar recycling aanloopt tegen de regelgeving mbt SVHC's en POP's
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	nee
Stand van zaken per 1-1-2015	Eerst inventarisatie uitgevoerd, in 2015 opvolging organiseren Inventarisatie op basis van monitoringsdata is geprobeerd, maar die gegevens bleken onvoldoende specifiek om iets te concluderen
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	rapportage (notities, evt rapport, bijdragen aan beleidsnota's en position paper voor EU-overleg)
Planning voor de lopende programmaperiode	
Planning project / mijlpalen	Gereed, 1-1-2016
Opmerkingen/ knelpunten	

Titel actie/project:	Stroomlijnen stoffenbeleid en recycling
Projectcode MBR	F.5
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	18/36
Trekker projectteam	Loek Knijff (IenM)
Deelnemers projectteam	Cees Luttkhuizen (DGMI), Mireille Reijme (RWS), Bas van Huet (RWS)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	<ul style="list-style-type: none"> • Marja Achterberg (RWS (expertise afvalwetgeving)) • Bedrijfsleven: overleg vindt plaats met NRK en actoren in de sector van hard-PVC recycling; deze sector kan als voorbeeld/pilot fungeren voor de onderzoeken oplossingsrichting (zie hieronder) • p.m. ILT (uitvoering EVOA), RUD's (m.n. uitvoering omgev.recht)
Doel	<p>Binnen wettelijke mogelijkheden optimaal vereenvoudigen van handel in recycleaat dat gevaarlijke stoffen (SVHC's) bevat maar dat milieuverantwoorde (en hoogwaardige) toepassing vindt</p> <p>Hier wordt ook gekeken naar de registratieverplichtingen van REACH versus het gebruik van recyclaten wanneer stoffen zijn geproduceerd uit afvalstoffen en als product op de markt worden gebracht. De herkomst van de grondstoffen kan in het laatste geval gevarieerder en onbekender zijn dan bij de productie uit primaire grondstoffen. Dit kan afname door producenten tegen houden.</p>
Doelgroep van de actie	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijven (producenten van recycleaat t/m eindverwerkers) • Bevoegden gezagen uitvoering en handhaving afvalwetgeving
Inhoudelijke omschrijving actie	<p>Het internationale stoffenbeleid (met name REACH, de POP-verordening en het Verdrag van Stockholm) meer richten op de circulaire en biobased economie. Het is nu vooral gefocust op het uitfasen van bepaalde gevaarlijke stoffen. Hierdoor is het op de markt brengen van bepaalde gevaarlijke stoffen of producten waar die stoffen in zitten verboden of aan bepaalde beperkingen of voorwaarden gebonden. Dit kan recycling van materialen die betreffende stoffen bevatten onnodig belemmeren (bijv. kunststof, glas, papier, behandeld hout). Doel zou moeten zijn om die belemmeringen weg te nemen die haaks staan op het doel het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstof te bevorderen zonder dat voor zo'n belemmering vanuit oogpunt van milieubescherming een concrete rechtvaardiging voor bestaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • inventarisatie onder marktpartijen wat de omvang is van de recyclingstromen die met stoffenbeleid in lijn gebracht moeten worden • afstemmen beleidslijn/standpunt met EZ en branches • met ILT en RUD's mogelijkheden identificeren voor verlichting van vereisten afvalwetgeving voor recyclaten • pilots voor concrete casussen, evt. mede in kader North Sea Resources Roundabout • p.m. inbreng in EU <p>IenM en EZ werken samen aan de voorbereiding van een integraal standpunt over het afval- en stoffenbeleid en starten van discussie in Europa.</p> <p>Wat betreft REACH en het gebruik van recyclaten wordt per casus bekeken wat de mogelijkheden zijn.</p>
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Valt onder offerte RWS beleidsondersteuning voor DGMI 2015 Plan van aanpak Q1 2015
Stand van zaken per 1-1-2015	Op grens van idee-ontwikkeling naar uitvoering plan van aanpak
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan van aanpak 2. Notitie over inventarisatie onder marktpartijen 3. Notitie over mogelijkheden verlichting vereisten afvalwetgeving 4. Aanpassing PvA 5. PvA's pilot(s) en evt. trajecten aanpassing nationale regelgeving 6. (tussen)evaluatie van pilot(s) 7. p.m. paper voor inbreng in EU
Planning voor de lopende programmaperiode	
Planning project / mijlpalen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q1 2015 2. Q2 3. Q2 4. Q2 5. Q3-4 6. 6, Q4, Q1-2 2016 7. Q1-2 2016
Opmerkingen/ knelpunten	t/m Q4 2014 was capaciteit DGMI+RWS onvoldoende

	Europa wil het stoffenbeleid strenger, terwijl NL het ruimer wil handhaven. Dit verschil in visie maakt voortgang lastig.
--	---

Titel actie/project:	Kansen en belemmeringen bij import en export
Projectcode MBR	F.6
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	21/40
Trekker projectteam	Han van Rijssen (VA)
Deelnemers projectteam	Nader te bepalen
Overige betrokkenen	
Doel	Wegnemen onnodige belemmeringen bij im- en export tbv recycling maar tevens in kaart brengen waar belemmeringen juist nodig zijn en blijven om (hoogwaardige) recycling te (blijven) realiseren
Doelgroep van de actie	Min I&M/EU voor het uitvoeren van aanbevelingen Bevoegd gezag voor het implementeren van verbeteropties Recyclingsector voor het implementeren van kansen en voorstellen
Inhoudelijke omschrijving actie	Bedrijven ervaren de regelgeving in het kader van EVOA op een aantal punten als onnodig beperkend. Beoogd wordt om in eerste instantie aan de hand van een inventarisatie bij bedrijven problemen nader in beeld te brengen/concretiseren
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Op te stellen
Stand van zaken per 1-1-2015	De werkzaamheden moeten nog starten
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Dit zal nog concreet worden omschreven. Het eindresultaat moet zijn een optimale werking van de import en export van afvalstoffen ten behoeve van recycling
Planning voor de lopende programmaperiode	In deze programmaperiode wordt een projectplan opgesteld en worden betrokkenen uitgenodigd voor een projectteam.
Overige planning / mijlpalen	Deze wordt in het projectplan nader bepaald.
Opmerkingen / knelpunten	Het lijkt wenselijk wanneer de uitkomsten van dit project nog kunnen worden meegenomen bij het opstellen van LAP3 omdat daar de beleidslijn voor afval / geen-afval voor de komende jaren wordt uitgewerkt. Het is nog niet te voorzien of dit haalbaar is.

Titel actie/project:	Ruimte in Regels voor Groene Groei
Projectcode MBR	F.7
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014/april 2015	18/36
Trekker projectteam	John Butter (EZ); Henk Hortensius (RWS team)
Deelnemers projectteam	John Butter (EZ), Lindsey Wuisan (IenM) Henk Hortensius (RWS LO) vacature (RVO), Albert Moerkerke (a.i.)
Overige betrokkenen	Freek van Eijk (Race coalitie), inbreng casus Diverse partijen zoals Infamil, ILT, NEN
Doel	Signaleren en waar mogelijk wegnemen van belemmeringen mbt wet- en regelgeving als het gaat om Groene Groei.
Doelgroep van de actie	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsleven (uiteindelijke doelgroep) • Beleidsmedewerkers van het Rijk • Vergunningverleners, toezichthouders
Inhoudelijke omschrijving actie	Samen met interne en externe partijen (oa Race coalitie) worden belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving mbt VANG (en BBE) geïnventariseerd. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete casus. Samen met beleidsmedewerkers van diverse ministeries wordt gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Werkprogramma 2015 en communicatieplan zijn opgesteld
Stand van zaken per 1-1-2015	Programma loopt. Ca 150 belemmeringen zijn geïdentificeerd.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Waar mogelijk verduidelijking en/of aanpassing van bestaande wet- en regelgeving. Voortgang en resultaten worden opgenomen in Informatiebladen en gepubliceerd.
Planning voor de lopende programmaperiode	Eind 2015 150 'VANG' belemmeringen opgepakt en zoveel mogelijk opgelost.
Planning project / mijlpalen	In 2015 zullen weer nieuwe belemmeringen worden aangemeld. Het programma loopt door in 2016.
Opmerkingen/ knelpunten	Oplossen van belemmeringen is maatwerk. Veelal betreft het langdurende complexe vraagstukken met een relatie met EU wetgeving.

Titel actie/project:	Opvolging van afgeronde acties
Projectcode MBR	G.1 Juridisch vaststellen van EoW-criteria voor puingranulaat G.2 Fiscale instrumenten ter bevordering van recycling G.3 Implementatie en werking regeling voor grof huishoudelijk afval (GHA) G.4 Onderscheid hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend transport

Let op:

Onderstaande fiches betreffen niet de projecten zelf. Die zijn al afgerond. Het gaat nu specifiek om de opvolging. Dat kan leiden tot een andere samenstelling van het projectteam en/of een andere trekker dan tijdens het project zelf het geval was

Titel project:	Monitoren effect EoW-criteria voor puingranulaat
Titel oorspronkelijk project:	Vaststellen van EoW-criteria voor puingranulaat
Projectcode MBR	G.1
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014	
Trekker projectteam	Marco Kraakman (RWS)
Deelnemers projectteam	Max de Vries (BRBS)
Overige betrokkenen	Recyclingbedrijven
Doel	Monitoren of de vaststelling van de einde afval criteria voor puingranulaat de gewenste uitwerking heeft. Medio 2016 wordt gekeken of de producenten gebruik maken van de regeling en of deze naar wens werkt (d.w.z. of het de inzet van granulaat daadwerkelijk stimuleert).
Doelgroep van de actie	<ul style="list-style-type: none"> exploitanten van recyclingbedrijven
Inhoudelijke omschrijving actie	Middels interviews de werking van de productstatus van puingranulaat beoordelen.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Nee, dit wordt begin 2016 opgesteld
Stand van zaken per 1-1-2015	De productstatus is ingevoerd en nu moet worden gemonitord of er gebruik van wordt gemaakt door de recyclingsector
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Inzicht in de werking van de EoW status en eventuele verbeterpunten helder krijgen
Planning project / mijlpalen	Medio 2016 vindt de monitor plaats. De resultaten worden gerapporteerd aan de stuurgroep
Opmerkingen/ knelpunten	

Titel actie/project:	Monitoring effect afvalbelasting
Titel oorspronkelijk project:	Fiscale instrumenten ter bevordering van recycling
Projectcode MBR	G.2
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014	31
Trekker projectteam	Ministerie van IenM
Deelnemers projectteam	Robin Hamerlinck (IenM), Marco Kraakman (RWS)
Overige betrokkenen	ILT
Doel	Monitoren welke effecten de belasting en de exportheffing hebben op de import en de export van afval voor recyclings- en verbrandingsdoeleinden.
Doelgroep van de actie	<ul style="list-style-type: none"> RWS en ILT
Inhoudelijke omschrijving actie	Nagaan wat er is gebeurd met de import en export van brandbare en recyclebare afvalstromen
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	Nee
Stand van zaken per 1-1-2015	Belasting op storten en verbranden in werking. Aan de exacte vormgeving van de exportheffing wordt nog gewerkt.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Inzicht in de werking van de belasting en de exportheffing
Planning project / mijlpalen	Nog nader te bepalen. Als we dit laten meelopen met de reguliere monitoring komen gegevens over 2015 op zijn vroegst eind 2016

	(mogelijk pas in 2017 beschikbaar). Een specifieke extra actie is mogelijk maar vraag extra tijd / inspanning
Opmerkingen/ knelpunten	<ul style="list-style-type: none"> Nog bezien of 2015 al een goed meetjaar is – mogelijk is 2016 beter. Onzekerheid is de toekomstige beschikbaarheid van de juiste data (i.v.m. voorgenomen ICT-aanpassingen bij ILenT)

Titel actie/project:	Indicatief volgen implementatie regeling voor grof huishoudelijk afval (GHA)
Titel oorspronkelijk project:	Implementatie en werking regeling voor grof huishoudelijk afval (GHA)
Projectcode MBR	G.3
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014	23
Trekker projectteam	Ianthe Nieuwenhuis (MinIenM), Marco Kraakman (RWS)
Deelnemers projectteam	Bas van Huet (RWS)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	
Doel	Monitoren of de invoering van de GHA regeling goed verloopt.
Doelgroep van de actie	Ministerie van IenM en RWS
Inhoudelijke omschrijving actie	Door het bekijken van de monitoringsdata nagaan of de regeling voor GHA door gemeentelijke milieustraten goed wordt ingevoerd.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	
Stand van zaken per 1-1-2015	In 2015 is er onderzocht of de implementatie van de regeling voor GHA goed verloopt. In februari 2017 moet worden bekeken of de implementatie afdoende vordert.
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Conclusies over de mate van implementatie van de regeling.
Planning voor lopende programmaperiode	
Planning project / mijlpalen	Febr. 2017: update mate van implementatie
Opmerkingen/ knelpunten	We gaan op basis van de beschikbare monitoringsdata na in hoeverre gemeenten de stromen uit de regeling ook daadwerkelijk gescheiden houden en maken hiervan een vergelijking over de laatste jaren. We kijken hierbij alleen naar het al dan niet aanwezig zijn van de voorzieningen en niet naar de eventuele nascheiding van niet direct gescheiden materialen. Het geeft dus wel een indicatie van de implementatie maar geen totaalbeeld.

Titel actie/project:	Onderscheid hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend transport verwerken in LAP3
Titel oorspronkelijk project:	Onderscheid hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend transport
Projectcode MBR	G.4
Overkoepelende actie VANG-brief januari 2014	26
Trekker projectteam	Marco Kraakman (RWS)
Deelnemers projectteam	Marco Kraakman (RWS)
Overige betrokkenen inclusief de wijze waarop zij worden betrokken	ILT
Doel	Opnemen van het onderscheid tussen hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend verkeer van afval in LAP3.
Doelgroep van de actie	Ministerie van IenM en RWS
Inhoudelijke omschrijving actie	Opnemen in de beleidstekst en de relevante sectorplannen van LAP3.
Is er een projectplan/offerte beschikbaar voor meer info (ja/nee)	
Stand van zaken per 1-1-2015	ILT heeft geoordeeld dat het mogelijk is het onderscheid te maken. Nu moet het worden opgenomen. Of dit daadwerkelijk aan de orde komt hangt ook af van het project 'hoogwaardige recycling' (fiche A.1).
Omschrijving beoogd resultaat, op te leveren product en/of eventuele tussenproducten	Opnemen in LAP3.
Planning voor lopende programmaperiode	
Planning project / mijlpalen	Planning is verwerken in LAP3 in het laatste kwartaal van 2015.

Opmerkingen/ knelpunten	
-------------------------	--

Bijlage 2 Invulling secretariaat

Taken en verantwoordelijkheden

- Samenstellen en jaarlijks actualiseren van het uitvoeringsprogramma op basis van de inbreng van de afzonderlijke projectteams;
- Monitoren van de stand van zaken van de afzonderlijke projecten binnen het uitvoeringsprogramma;
- Bewaken van de coherentie door afzonderlijke projecten met elkaar te verbinden;
- Ondersteunen van de projectteams met kennis en expertise over recycling;
- Ondersteunen van de voorzitter bij organiseren en voorbereiden van de bijeenkomsten van de stuurgroep;
- Zorg dragen voor de externe communicatie over het convenant;
- Ondersteunen van de NVRD en het Ministerie van IenM bij de afstemming met het Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval;
- Opstellen van de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het convenant;

Werkzaamheden, aanpak en producten

- Monitoren voortgang uitvoeringsprogramma
 - o Via interne overlegstructuur en een-op-een bijpraten met projectleiders en andere betrokkenen
 - o Ieder kwartaal de tussenresultaten per project in kaart brengen
 - o Opstellen beknopte voortgangsrapportage ter bespreking in de stuurgroep, aansluiten bij VANG monitoring
 - o Product: beknopte voortgangsrapportage per kwartaal
- Opstellen jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het convenant
 - o In de jaarlijkse rapportage over de uitvoering worden de eindresultaten per project in kaart gebracht (onderdeel van de bredere monitoring van het programma VANG)
 - o De rapportage wordt jaarlijks in maart door de stuurgroep vastgesteld en gepubliceerd op de website van RWS, te starten in 2016
 - o De resultaten worden waar mogelijk en relevant benoemd
 - o Product: vastgestelde en gepubliceerde jaarrapportage
- Organiseren communicatieprogramma MBR
 - o Bepalen communicatiebehoefte VANG breed/MBR en van afzonderlijke projecten en projectleiders i.r.t. andere VANG onderdelen
 - o Uitdenken communicatiestrategie en aanpak MBR als geheel en van de afzonderlijke projecten
 - o Bepalen van de te gebruiken communicatiemiddelen
 - o Product: uitgeschreven communicatiestrategie en plan van aanpak.
 - o Product: website, nieuwsberichten, nieuwsbrieven, bijeenkomsten (afhankelijk van de strategie en aanpak)
- Afstemmen met VANG HHA, de RACE coalitie, kunststof ketenakkoord (en mogelijk andere relevante programma's en bewegingen)
 - o Via interne overlegstructuur en een-op-een bijpraten met projectleiders en andere betrokkenen
 - o Product: per programma een overzicht van de raakvlakken, overlap en daarover gemaakte afspraken in de voortgangsrapportages
- Verdere werkzaamheden
 - o Ondersteunen voorzitter stuurgroep en projectleider
 - o Signaleren en oplossen knelpunten
 - o Aanjagen projectleiders
 - o Aanspreekpunt programma
 - o Begrotingszaken

Eigenschappen en kenmerken

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Spin in het web | - Onafhankelijk |
| - Aanjager projecten | - Vraagbaak |
| - Organisator en ondersteuner | - Zichtbaar |